UCHWALA Nr XXXI1X/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIAZU WLKP.

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wykazu wydatkéow, ktore nie wygasaja z uplywem
roku budzetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2,
ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miejska w Ksigzu Wlkp. uchwala, co nastepuje

§ 1. Ustala si¢ wykaz wydatkow ujetych w budzecie gminy Ksigz Wlkp.
niewygasajacych z uplywem roku budzetowego 2017, zgodnie z zatacznikiem
Nr 1do uchwaty.

§ 2. 1. Ostateczny termin dokonania wydatkow o ktérych mowa
w § 1 ustala si¢ na dzien 30 czerwca 2018 roku.

2. Srodki finansowe niewykorzystane w okre§lonym terminie podlegaja
przekazaniu na dochody budzetu gminy.

§ 3. Plan finansowy wydatkéw o ktérych mowa w § 1 w podziale na
dziaty, rozdziaty 1 paragrafy klasyfikacji wydatkow okreslony jest

w zalgczniku Nr 2 do uchwaty.

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Ksigza Wlkp.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXI1X/284/2017
Rady Miejskiej w Ksiazu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYKAZ WYDATKOW NIEWYGASAJACYCH

L p.

Dzial

Rozdzial

Tresé

Kwota z#

Ostateczny
termin
realizacji

010

01010

6050

Budowa sieci wodociggowej na
terenie gminy Ksigz Wlkp. — do
poludniowej czesci Radoszkowa
Drugiego i Kietczyna oraz
terenow pod budownictwo
mieszkaniowe

628 484,00

30.06.2018

010

01010

6210

Dotacja celowa dla Zaktad Ustug
Komunalnych — Opracowanie
programu funkcjonalno-
uzytkowego dla modernizacji
oczyszczalni §ciekdw w
Kietczynku

47 303,20

30.06.2018

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Pétwiejskiej w
Ksigzu Wlkp.

424 945,00

30.06.2018

900

90001

6050

Przebudowa kanatu deszczowego
z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wiosny Ludow w Ksigzu
Wikp.

80 000,00

30.06.2018

921

92109

6050

Utwardzenie placu przy Centrum
Kultury 1 OSP w Ksigzu Wlkp. z
przebudowa przytacza
wodociggowego

199 052,00

30.06.2018

926

92601

6050

Budowa hali widowiskowo —
sportowej w Ksigzu Wlkp.

99 957,90

30.06.2018

Razem

1479742,10




Zalacznik Nr 2

do Uchwaly Nr XXX1X/284/2017
Rady Miejskiej w Ksiazu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKOW DOTYCZACYCH ZADAN
NIEWYGASAJACYCH Z UPLYWEM ROKU 2017
Wydatki majatkowe
010 Rolnictwo i lowiectwo 675 787,20
01010 Infrastruktura wodociggowa i sanitacyjna wsi 675 787,20
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Budowa sieci wodociggowe] na terenie gminy Ksigz 628 484,00
WIkp. — do potudniowej czgsci Radoszkowa Drugiego
i Kietczyna oraz terenéw pod budownictwo
mieszkaniowe
6210 | Dotacja celowa ZUK - Opracowanie programu 47 303,20
funkcjonalno- uzytkowego dla modernizacji
oczyszczalni §ciekow w Kielczynku
600 Transport i 1aczno$é 424 945,00
60016 Drogi publiczne gminne 424 945,00
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 424 945,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 80 000,00
90001 Gospodarka $ciekowa i ochrona wod 80 000,00
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 80 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 199 052,00
92109 Domy i osrodki kultury, §wietlice i kluby 199 052,00
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 199 052,00
926 Kultura fizyczna 99 957,90
92601 Obiekty sportowe 99 957,90
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 99 957,90
Ogotem 1479 742,10




Uzasadnienie do Uchwaly Nr XXX1X/284/2017
Rady Miejskiej w Ksiazu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zgodnie z art. 263 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.
z 2017r poz. 2077./ ustalenie wydatkow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, ktore
nie wygasaja z uptywem roku budzetowego, nalezy do wytacznej kompetencji Rady Gminy.
Uchwale podejmuje si¢ w zwigzku z nie wykonaniem zadan inwestycyjnych:

1. ,.Budowa sieci wodociggowej na terenie gminy Ksigz Wlkp.” - do Radoszkowa Drugiego

1 Kietczyna oraz terenow pod budownictwo mieszkaniowe” . W zwigzku z brakiem zgody
niektorych witascicieli gruntow, przez ktore miata pierwotnie przebiega¢ sie¢ wodociggowa,
zaszta konieczno$¢ zmiany koncepcji projektu, co wydluzylo prace projektowe
1 przygotowawcze oraz ogloszenie przetargu na niniejsze prace. Umowa na prace zostata
podpisana w dniu 22 grudnia 2017 roku.

2. Dotacja celowa dla Zaktad Ustug Komunalnych — ,,Opracowanie programu funkcjonalno-
uzytkowego dla modernizacji oczyszczalni $ciekoéw w Kielczynku” . Zadania nie mozna
zakonczy¢ z uwagi na brak decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
niniejszego przedsiewziecia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
Decyzja jest niezbednym zatgcznikiem do programu Funkcjonalno- uzytkowego na
modernizacje oczyszczalni $ciekow, ktora po uzgodnieniach z Dyrekcja bedzie wydano
dopiero w terminie I kwartatu 2018 roku.

3. ,,Przebudowa ulicy Pétwiejskiej w Ksigzu Wlkp.” z powodu utrudnien przy realizacji
inwestycji wynikajace z braku zgody jednego wiasciciela dziatki na wykup gruntu
przeznaczonego w MPZP pod drogg. Utrudnienia niniejsze spowodowaty wydtuzenie procesu
planowania i1 przygotowania inwestycji, a takze konieczno$¢ podziatu realizacji zadania na
dwa etapy. Umowa na pierwszy etap zostata podpisana w dniu 14 grudnia 2017 roku
1 z uwagi na konczacy si¢ rok 1 szereg prac do wykonania, inwestycja nie zostanie
zakonczona w niniejszym roku budzetowym.

4. ,Przebudowa kanalu deszczowego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wiosny Ludow
w Ksigzu Wlkp.” . Grunt na ktérym zaplanowano inwestycje byt wlasno$cig prywatng, wobec
czego zaszta koniecznos¢ wykupu dziatki, ktéra miata miejsce w miesigcu grudniu br.
Umowa na wykonanie przedsigwzigcia zostata podpisana w dniu 20 grudnia 2017 roku —
inwestycja w trakcie realizacji.

5. ,,Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Ksiazu Wlkp. z przebudowa przytacza
wodociggowego”. Przy opracowywaniu projektu budowlanego niezbgdnym okazalo sig
zwickszenie zakresu planowanych prac m.in. o miejsca postojowe ( w tym powierzchni
planowane] do utwardzenia) oraz prac przygotowawczych terenu (uksztaltowanie
nawierzchni, uzyskanie odpowiednich spadkoéw terenu), co znacznie wydluzylo prace
projektowe, co w Kkoniecznosci skutkowato zwigkszeniem nakladéw finansowych na
inwestycje oraz terminu ogloszenia przetargu. W ostatecznosci umowa zostata podpisana
w dniu 5 grudnia 2017 roku. Prace zostang ukonczone w I potowie 2018 roku.



6. ,,Budowa hali widowiskowo — sportowej w Ksigzu Wlkp.” — Po opracowaniu koncepcji
budowy hali widowiskowo — sportowej przeprowadzono konsultacje spoteczne
z mieszkancami w zakresie wyboru miejsca lokalizacji inwestycji. Prace niniejsze
spowodowaty opo6znienia w celu podpisania umowy na wykonanie projektu. W zwigzku
z czym prace projektowe nie zostaly ukonczone do konca br.

Wobec powyzszego, iz wykonanie wyzej wymienionych zadan nie jest mozliwe do
dnia 31 grudnia 2017roku, zasadnym jest podjecie niniejszej uchwaty.



